

Planification – Délais (DC32)

Objectifs pédagogiques

Construire le planning de référence du projet pour organiser le pilotage des activités. Optimiser la durée et l'échéancier du projet. Rendre ce référentiel réaliste.

Programme

- Processus de conception d'un projet
- Notion de délais
- La planification à travers le temps
- PERT : description, application, utilité
- Estimation des durées
- Dates au plus tôt, au plus tard
- Diagramme de GANTT
- Chemins critiques
- Qualité d'un bon planning
- Bonnes pratiques

Points forts de la formation

- Formateur expert
- Nombre de participant volontairement limité à 3
- Adaptation du programme (pré-contact téléphonique)
- Kit de projet pour la mise en œuvre
- Organisme datadocké


Programmes liés

- DC01 - Introduction au Management de projet
- DC30 - Sécurisation du référentiel (TOC et provisions)
- DC31 - Planification – Structuration
- DC33 - Planification – Ressources et coûts
- DC34 - Planification – Optimisation projet

Déterminer la durée des activités



- Définition et caractéristiques
 - Temps nécessaire pour exécuter une activité
 - La durée n'est pas la charge ... mais est liée à l'utilisation des ressources (charge et intensité)
 - La durée est indépendante du calendrier
 - Les durées renseignées sont dites objectives (le plus probable hors aléas)
- Unité de durée
 - L'unité la plus courante est le « Jour Ouvré »
 - L'unité choisie doit être commune à toutes les activités planifiées



La durée des activités (avec l'ordonnement) contribue à l'identification du **chemin critique** du projet

Planification de projet 23

Public
Chef de projets, Equipier
projet, PMO

Prérequis
Aucun

Durée
1 journée

Prenons contact



www.agapex.fr



info@agapex.fr



+33(0)6.62.55.96.20