



Fiche descriptive de formation

Indicateurs et tableaux de bord (DC13)

Objectifs pédagogiques

Contrôler le « bon déroulement » du projet en s'appuyant sur les références du projet (contenu, budget, échéancier) et les processus décrits dans le Plan de Management.

Programme

- Notions essentielles pour le pilotage
- Interaction Performance, coûts et Délais
- Processus de contrôle de projet
- Les types d'avancement
- Construire un indicateur
- Indicateurs liés aux livrables
- Indicateurs fonctionnement organisation
- Indicateurs Qualité
- Indicateurs Délais
- Indicateurs Coûts
- Principes et application de la valeur acquise (EVM)
- Indicateurs de performance EVM

Apports pédagogiques

- Support de cours
- Retours et partage d'expériences
- Etude de cas

Programmes liés

- DC01 – Introduction au Management de projet
- DC11 – De l'avant-projet au projet
- DC12 – Processus de projet
- DC14 – Clôture de projet et retours d'expérience

Public


Chef de projets, Equipier projet

Prérequis

Aucun

Durée

1 journée



[Prenons contact](#)



AGAP expertise



www.agapex.fr



info.agapex@gmail.com



+33(0)6.62.55.96.20