



Fiche descriptive de formation

Planification – Structuration et contenu (DC31)

Objectifs pédagogiques

Construire un référentiel de projet pour organiser le pilotage des activités

Programme

- Processus de conception d'un projet
- Besoins de structuration
- Principes de structuration
- Structures projet usuelles et outils de gestion associés
- Organigramme des tâches
- Description des livrables
- Bonne pratiques

Apports pédagogiques

- Support de cours
- Retours et partage d'expériences
- Etude de cas avec MS-Project

Programmes liés

DC01 - Introduction au Management de projet
DC30 – Sécurisation du référentiel (TOC et provisions)
DC32 - Planification – Délais
DC33 - Planification – Ressources et coûts
DC34 - Planification – Optimisation projet

Public

Chef de projets, Equipier projet, PMO

Prérequis

Aucun

Durée

1/2 journée

Principe de structuration : Les structures de projets

- La structuration de projet sert à décomposer la complexité du projet en éléments plus simples pour en faciliter la gestion et organiser le pilotage

• Les structures possibles

- WBS : Work Breakdown Structure (Organigramme des tâches)
- OBS : Organizational Breakdown Structure (Organigramme fonctionnel)
- CBS : Cost Breakdown Structure (Organigramme des coûts)
- PBS : Product Breakdown Structure (Arborescence Produit)
- RBS : Ressource Breakdown Structure (Organigramme des ressources)
- DBS : Document Breakdown Structure (Dossier du projet)

• Qualité d'une bonne structure

- Ni double emploi, ni manque, ni inutilité
- Simplicité des interfaces

• Croisement des structures => Analyses

- Qui est responsable de quoi ? => OBS * WBS
- Quelles sont les ressources employées sur quelle tâche? => RBS * WBS
- Quelle ligne budgétaire concerne quelle ressource ? => CBS * RBS ...

Planification de projet 18

[Prenons contact](#)



AGAP expertise



www.agapex.fr



info.agapex@gmail.com



+33(0)6.62.55.96.20