

Plan de Management de projet (DC10B)

Objectifs pédagogiques

Au moment de la contractualisation du projet, décrire les dispositions d'organisation du projet et mettre en place le référentiel.

Programme

- Les relations entre MOA et MOE
- Position du Plan de management dans le cycle de vie
- De l'intérêt de la juste définition
- Ce que contient un Plan de Management
- Les dispositions d'organisation du projet
- Les références de bases : contenu, échéancier, budget
- Les risques projet

Points forts de la formation


- Formateur expert
- Nombre de participant volontairement limité à 3
- Adaptation du programme (pré-contact téléphonique)
- Kit de projet pour la mise en œuvre
- Organisme datadocké

Programmes liés

- DC01 – Introduction au Management de projet
- DC10A– Charte projet
- DC12 – Processus de projet
- DC14 – Clôture de projet et retours d'expérience

Référence de base du contenu (du projet)

- Livrable et son niveau de performance (contenu détaillé: PBS + critères)
- Organigramme des tâches (Work Breakdown Structure : WBS)
- Enoncé des travaux (dictionnaire associé) (Statement of Work : SoW) avec engagement des responsables de lots de travaux



Public

Chef de projet, Equipier projet,

Prérequis

Aucun

Durée

1 journée

Prenons contact



www.agapex.fr



info@agapex.fr



+33(0)6.62.55.96.20