

Indicateurs et tableaux de bord (DC13)

Objectifs pédagogiques

Contrôler le « bon déroulement » du projet en s'appuyant sur les références du projet (contenu, budget, échéancier) et les processus décrits dans le Plan de Management.

Programme

- Notions essentielles pour le pilotage
- Interaction Performance, coûts et Délais
- Processus de contrôle de projet
- Les types d'avancement
- Construire un indicateur
- Indicateurs liés aux livrables
- Indicateurs fonctionnement organisation
- Indicateurs Qualité
- Indicateurs Délais
- Indicateurs Coûts
- Principes et application de la valeur acquise (EVM)
- Indicateurs de performance EVM


Points forts de la formation

- Formateur expert
- Nombre de participant volontairement limité à 3
- Adaptation du programme (pré-contact téléphonique)
- Kit de projet pour la mise en œuvre
- Organisme datadocké

Programmes liés

- DC01 – Introduction au Management de projet
- DC11 – De l'avant-projet au projet
- DC12 – Processus de projet
- DC14 – Clôture de projet et retours d'expérience

Notion de pilotage



Public

Chef de projets, Equipier projet

Prérequis

Aucun

Durée

1 journée

Prenons contact



www.agapex.fr



info@agapex.fr



+33(0)6.62.55.96.20