

Planification – Contrôle projet (DC35)

Objectifs pédagogiques

Piloter les activités du projet, apporter de la visibilité sur la situation du projet. Réagir en cas de dérive.

Programme

- Notions de pilotage
- Les différents avancements
- Quelles informations à collecter ?
- Mise à jour du référentiel
- Visualisation de la situation d'avancement
- Analyse d'écarts
- Estimation du reste à faire
- Le plan de correction
- Reporting projet


Points forts de la formation

- Formateur expert
- Nombre de participant volontairement limité à 3
- Adaptation du programme (pré-contact téléphonique)
- Kit de projet pour la mise en œuvre
- Organisme datadocké

Programmes liés

- DC01 - Introduction au Management de projet
- DC30 - Sécurisation du référentiel (TOC et provisions)
- DC31 - Planification – Structuration
- DC32 - Planification – Délais
- DC33 - Planification – Ressources et coûts
- DC34 - Planification – Optimisation projet
- DC11 - Indicateurs et tableau de bord du projet

Contrôler le projet (un processus)



Public
Chef de projets, Equipier projet, PMO

Prérequis
Aucun

Durée
1 journée

Prenons contact



www.agapex.fr



info@agapex.fr



+33(0)6.62.55.96.20