

MS-Project – Piloter un projet (FO14)

Objectifs pédagogiques

Être en mesure de piloter un projet et d'établir des rapports d'avancement avec l'outil.

Programme

- Introduction MS-Project
- Ergonomie de l'outil
- Saisie de l'avancement, du temps passé et du réalisé
- Suivi au niveau des ressources (saisie des temps passés, temps restant, audit de ressources)
- Les éditions pour le reporting
- Les états d'avancement
- Un point sur l'EVM
- Mettre à jour les références de projet
- Paramètres essentiels et fonctions d'usage

Points forts de la formation


- Formateur expert
- Nombre de participant volontairement limité à 3
- Adaptation du programme (pré-contact téléphonique)
- Kit de projet pour la mise en œuvre
- Organisme datadocké

Programmes liés

- DC01 - Introduction au Management de projet
- DC3x - Planification – Méthodologie
- FO11 – MS Project – Une journée pour l'essentiel
- FO12 – MS Project – Conception d'un projet – Délais
- FO13 – MS Project – Conception d'un projet - Charge

3- Visualiser la situation GANTT Suivi et ligne isochrone

- Le Diagramme de GANTT Suivi (ou GANTT Écart) est le premier support pour analyser la situation
 - Ligne isochrone = « fil de laine » tiré entre la date d'avancement et le % d'achèvement d'une activité
 - Écart entre une référence enregistrée et une situation présentée



Public

Chef de projets, Equipier projet, PMO, Planificateur

Prérequis

Aucun

Durée

1 journée

Prenons contact



www.agapex.fr



info@agapex.fr



+33(0)6.62.55.96.20